КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Виртуальный Музей боевой славы МБОУ СШ №13 »

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №13
_____Е.А. Крайнев

1. Вовлеченность лиц в рамки проекта

Заказчики проекта: МБОУ СШ №13
Периметр проекта: зал «Музея боевой славы», учащиеся, работники школы, жители микрорайона №10, жители города г. Арзамаса
Владелец проекта: МБОУ СШ №13
Руководитель проекта: Старункина Е.А. заместитель директора по ВР
Команда проекта: Дворцов В.Ю., учитель ОБЖ, Лушин В.С., учитель информатики

2. Обоснование выбора

1. Проблема обеспечения широкого, быстрого и легкого доступа учащихся, родителей, жителей микрорайона №10, города Арзамаса к экспонатам «Музея боевой славы»
2. Недостаточно оборудованного места для хранения экспонатов музея
3. Из-за малой площади музея нет возможности представить на экспозицию все экспонаты
4. Сохранность материалов, переданных в музей
5. «Дилемма» между желанием познакомить общественность с реликвиями и нежеланием расстаться с семейными ценностями

Выявленные проблемы (при создании карты текущего состояния):

- Нет места для расположения всех экспонатов
-Недостаточный уровень популяризации музея
-Отсутствуют технические средства для оцифровки экспонатов
- Отсутствие соответствующего оборудования для проведения интерактивных занятий в организации воспитательного процесса

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Снижение времязатрат на знакомство с экспозицией	1ч 09 мин	45 мин
Увеличение количества цифровых экспонатов музея	24 экспоната	500
Увеличение моделей оружия ВОВ, медалей, орденов ветеранов	2 модели	50
Оптимизация работы классного руководителя	36 мин	5 мин
Снижение времязатрат на разработку экскурсий	7 дней	2 дня
Посещаемость музея (в течение года)	800 человек	5000 человек
Количество проведенных мероприятий в «Музее боевой славы»	10	20

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта — 31.08.2020
2. Диагностика и определение целевого состояния —01.09.2020
   - разработка карты текущего состояния —01.09.06-14.09.2020
   - разработка карты целевого состояния —15-30.09.2020
3. Внедрение улучшений — 01.10.2021-29.01.2021
   - совещание по защите подходов внедрения — 29.01.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.01.2021--26.02.2021
   - завершающее совещание – 26.02.2021

5. Используемые инструменты бережливого производства

Стандартизация работы, организация рабочего пространства 5С, картирование потока создания ценности, визуальное управление

Руководитель проекта Е.А. Старункина