Форма 07-БТ

Информационная справка о реализованном проекте

(***заполняется по каждому завершенному проекту)***

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13»
Название проекта	«Создание лыжной базы»
Целевые ориентиры	*Снижение времязатрат на подготовку к учебному занятию (лыжная подготовка);* *Создание динамичной системы хранения лыж;* *Оптимизация работы учителей физической культуры.*
Сроки реализации проекта	*02.08.2021-01.12.2021*
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	*Длительный процесс подготовки к урокам физической культуре (лыжная подготовка).* *Недостаток оборудованного места для хранения лыж.* *Сохранность лыж, находящихся в пользовании.*
Мероприятия по достижению целевых показателей	*Нумерация лыжных пар* *Выработка алгоритма работы лыжной базы*
Результаты реализации проекта	*Сокращение времени протекания процесса подготовки к урокам физической культуры до 5 мин., что позволит в полном объёме решать задачи раздела «Физическое развитие» образовательной программы ОУ «Физическое развитие» (лыжная подготовка)*
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	*Отдалённое и неприспособленное место для хранения лыж/Расположение лыжной базы максимально близкое к лыжне.* *Отсутствие системы хранения /Лыжный стенд с отведёнными местами для лыжных пар.* *Долгий и трудоёмкий процесс подбора лыж /Разработка алгоритма работы лыжной базы, исключающего подбор лыж на каждом уроке*
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	*2456,67р.*
Использованные инструменты бережливых технологий	*Стандартизация работы, организация рабочего пространства 5С.*
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Заместитель директора по УВР Знатнина Елена Сергеевна