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Руководитель проекта                                                                                                 Крайнев Е.А.     

2. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчики процесса: педагог-библиотекарь, учащиеся МБОУ СШ№13 

Периметр проекта: библиотека МБОУ СШ№13 

Владелец процесса: директор МБОУ СШ№13 Крайнев Е.А. 

Руководитель проекта: педагог-библиотекарь Скоробогатова Н.А. 

Команда проекта: Знатнина Е.С - заместитель директора по УВР, 

Скоробогатова Н.А. – педагог – библиотекарь, Лушин В.С. – учитель 

информатики. 

Начало процесса:13.06.2022                                                                                

Конец процесса: 25.08.2022 

1. Обоснование выбора 

Ключевые риски: большие временные затраты на оказание библиотечной 

услуги.  

Проблемы: 

1. Нерациональное распределение фонда в книгохранилище школьной 

библиотеки; 

2. Отсутствие необходимого количества стеллажей в книгохранилище;  

3. Отсутствие системы в распределение учебников и учебных 

пособий. 

3. Цели и плановый эффект 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Создание системы по 

хранению учебников и 

учебных пособий 

Отсутствие системы Наличие системы 

Сокращение время на 

оказание библиотечной 

услуги 

15 минут 7 минут 

 

4. Ключевые события проекта 

1. Старт проекта- 13.06.2022 

2. Диагностика и определение целевого состояния – 13.06.2022-

25.09.2022 

• Разработка текущей карты процесса-13.06.2022-.24.06.2022 

• Разработка целевой карты процесса – 25.06.2022 -

11.07.2022 

3. Внедрение улучшений 12.07.2022 - 25.08.2022 

 

 


