

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников и
учебных пособий в книгохранилище школьной библиотеке»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы по оптимизации процесса хранения учебников и учебных пособий	13.06.2022	Оптимизация процесса хранения учебников и учебных пособий	Скоробогатова Н.А.
2.	Разработка системы расположения учебников и учебных пособий. Составление схемы расположения по предметам с классификацией класса.	28.06.2022	Разработана система расположения учебников и учебных пособий.	Скоробогатова Н.А.
3.	Перенос стеллажей из подсобного помещения, установка их в книгохранилище.	12.07.2022	Установлены стеллажи.	Скоробогатова Н.А.
4.	Расстановка библиотечного фонда по системе 5С	26.07.2022	Расставлен библиотечный фонд по системе 5С	Скоробогатова Н.А.
5.	Оформлены карточки- указатели для быстрого набора учебников к выдаче	11.08.2022	Оформлены карточки-указатели для быстрого набора учебников к выдаче	Скоробогатова Н.А.
6.	Распределение учебников и учебных пособий по предметам и классам для быстрого набора учебников к выдаче, согласно разработанной системе	19.09.2022	Распределены учебники и учебные пособия согласно классам и предметам.	Скоробогатова Н.А.
7.	Выдача учебников и учебных пособий	25.09.2022	Выданы учебники и учебные пособия.	Скоробогатова Н.А.

Руководитель проекта

Крайнев Е.А.