

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13»**

Проект по внедрению бережливых технологий

**«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников
и учебных пособий в книгохранилище школьной биб-
лиотеке»**

г. Арзамас, 2022г.

Карточка проекта «Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников в учебных пособий в книгохранилище школьной библиотеке»

2. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: педагог-библиотекарь, учащиеся МБОУ СШ№13
Периметр проекта: библиотека МБОУ СШ№13
Владелец процесса: директор МБОУ СШ№13 Крайнев Е.А.
Руководитель проекта: педагог-библиотекарь Скоробогатова Н.А.
Команда проекта: Знатнина Е.С - заместитель директора по УВР, Скоробогатова Н.А. – педагог – библиотекарь, Лушин В.С. – учитель информатики.
Начало процесса: 13.06.2022
Конец процесса: 25.08.2022

1. Обоснование выбора

Ключевые риски: большие временные затраты на оказание библиотечной услуги.

Проблемы:

1. Нерациональное распределение фонда в книгохранилище школьной библиотеки;
2. Отсутствие необходимого количества стеллажей в книгохранилище;
3. Отсутствие системы в распределение учебников и учебных пособий.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание системы по хранению учебников и учебных пособий	Отсутствие системы	Наличие системы
Сокращение время на оказание библиотечной услуги	15 минут	7 минут

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 13.06.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния – 13.06.2022-25.09.2022
 - Разработка текущей карты процесса-13.06.2022-.24.06.2022
 - Разработка целевой карты процесса – 25.06.2022 - 11.07.2022
3. Внедрение улучшений 12.07.2022 - 25.08.2022

Руководитель проекта

Крайнев Е.А.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

по бережливому проекту

«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников и учебных пособий в книгохранилище школьной библиотеке»

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1.	Нерациональное распределение фонда	Быстрое обслуживание учащихся	Расстановка библиотечного фонда по системе 5С
2.	Отсутствие необходимого количества стеллажей	Отсутствие необходимого количества стеллажей	Перенос стеллажей из подсобного помещения, установка их в книгохранилище
3.	Отсутствие системы распределения учебников и учебных пособий	Большое количество учащихся	Создание системы распределения учебников и учебных пособий по предметам и классам для быстрого набора учебников к выдаче

Утверждаю
Директор МБОУ СШ №13 г. Арзамас
Крайнев Е.А.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников и учебных
пособий в книгохранилище школьной библиотеке»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реали- зации	Ожидаемый результат	Ответственный ис- полнитель
1.	Создание рабочей группы по оптимизации процесса хранения учебников и учебных пособий	13.06.2022	Оптимизация процесса хранения учебников и учебных пособий	Скоробогатова Н.А.
2.	Разработка системы расположения учебников и учебных пособий. Составление схемы расположения по предметам с классификацией класса.	28.06.2022	Разработана система расположения учебников и учебных пособий.	Скоробогатова Н.А.
3.	Перенос стеллажей из подсобного помещения, установка их в книгохранилище.	12.07.2022	Установлены стеллажи.	Скоробогатова Н.А.
4.	Расстановка библиотечного фонда по системе 5С	26.07.2022	Расставлен библиотечный	Скоробогатова Н.А.

			фонд по системе 5С	
5.	Оформлены карточки-указатели для быстрого набора учебников к выдаче	11.08.2022	Оформлены карточки-указатели для быстрого набора учебников к выдаче	Скоробогатова Н.А.
6.	Распределение учебников и учебных пособий по предметам и классам для быстрого набора учебников к выдаче, согласно разработанной системе	19.09.2022	Распределены учебники и учебные пособия согласно классам и предметам.	Скоробогатова Н.А.
7.	Выдача учебников и учебных пособий	25.09.2022	Выданы учебники и учебные пособия.	Скоробогатова Н.А.

Руководитель проекта

Крайнев Е.А.

